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1. Резюме проекта 

1.1. Цели и этапы проекта 

Наименование проекта: «Расширение бизнеса по производству яиц и 

строительство репродуктора II порядка» 

Инициатор проекта: ОсОО «СоцАгро» 

Местонахождение проекта: Чуйская область, Сокулукский р-н, с. Калтар, 

Ул. Зверохозяйство, 10 

Организационно правовая 

форма реализации проекта: 

Общество с ограниченной ответственностью 

Цель проекта: Расширение действующего прибыльного 

бизнеса - строительство птицеводческой 

фермы яичного направления на Иссык-Куле. 

 

Для достижения цели планируется выполнить следующие мероприятия: 

Мероприятия  Статус по состоянию на сегодня 

Приобрести в долгосрочную аренду земельный 

участок в Иссык-Кульской области, с. Тосор 

В процессе оформления 

Оборудование для цыплятника, птичника, 

инкубатора 

Получены коммерческие предложения 

Строительство зданий Получены строительные сметы 

Приобретение птиц/цыплят Поданы заявки на приобретение односуточных 

цыплят на 2023 год, Проведены переговоры по 

бесперебойным поставкам цыплят. 

 

Общая стоимость проекта по строительству птицефабрики яичного направления и 

репродуктора 2-го порядка – 7,8 млн долларов. 

Общая стоимость проекта ед.изм. стоимость кол-во сумма 

Строит-во здания птицефабрики (93*18*4) USD 259 098 6 1 554 588 

Клеточное оборудование PLM 70 EU (60480 

голов) 

USD 275 184 6 1 651 104 

Строит-во здания для цыплят (90*14*3) USD 203 764 2 407 528 

Оборудование для молодняка PLM 710 (66560 

голов) 

USD 210 000 2 420 000 

Строит-во склада №1 (70*20*4) USD 222 145 1 222 145 

Строит-во склада для яиц (80*30*4) USD 380 819 1 380 819 

Оборудование для яичного склада USD 253 000 1 253 000 

Строительство здания инкубатория (80*20,8*4,2) USD 290 555 1 290 555 

Оборудование для инкубатора USD 430 850 1 430 850 

Наружные инженерные сети USD 29 371 1 29 371 

Действующая птицефабрика USD 2 154 382 1 2 154 382 

Всего USD 4 709 168 
 

7 794 341 



Проект планируется реализовать поэтапно, с этой целю были выделены несколько этапов: 

Этапы реализации Этап-1, 2022г. Этап-2, 2023г. Этап-3, 2024г. Этап-4, 2025г. 

Наименование кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма 

Строит-во здания 

птицефабрики (93*18*4) 

1 259 098 2 518 196 1 259 098 2 518 196 

Клеточное оборудование PLM 

70 EU (60480 голов) 

1 275 184 2 550 368 1 275 184 2 550 368 

Строит-во здания для цыплят 

(90*14*3) 

1 203 764   1 203 764 
 

 

Оборудование для молодняка 

PLM 710 (66560 голов) 

1 210 000   1 210 000 
 

 

Строит-во склада №1 

(70*20*4) 

  1 222 145   
 

 

Строит-во склада для яиц 

(80*30*4) 

  1 380 819   
 

 

Оборудование для яичного 

склада 

  1 253 000   
 

 

Строительство здания 

инкубатория (80*20,8*4,2) 

  
 

   1 290 555 

Оборудование для инкубатора   
 

   1 430 850 

Наружные инженерные сети 1 29 371 
 

   
 

0 

 Итого  5 977 417 7 1 924 528 4 948 046 6 1 789 969 

В настоящем Бизнес-плане приведены расчеты и описание реализации первого этапа 

проекта, в рамках которых будут построены здания и завезено оборудование для: 

• Птичника для взрослого стада 

• Птичника для молодняка (цыплятник) 

• Инфраструктура – дороги, наружные инженерные сети, ТП.  

1.2. Стоимость и источники финансирования проекта 

В рамках реализации первого этапа также предполагается 30% полученных 

кредитных средств Фонда направить на рефинансирование текущего кредита в Оптима 

Банке. В связи с чем общая стоимость первого этапа увеличивается на сумму 

рефинансирования. Процесс рефинансирования необходим для освобождения залогового 

имущества. 

Стоимость 1-го этапа проекта ед.изм. стоимость кол-во сумма 

Строит-во здания птицефабрики (93*18*4) USD 259 098 1 259 098 

Клеточное оборудование PLM 70 EU (60480 голов) USD 275 184 1 275 184 

Строит-во здания для цыплят (90*14*3) USD 203 764 1 203 764 

Оборудование для молодняка PLM 710 (66560 голов) USD 210 000 1 210 000 

Наружные инженерные сети USD 29 371 1 29 371 

Рефинансирование кредита Оптима USD 500 000   500 000 

Действующая птицефабрика USD 2 154 382   2 154 382 

Всего USD 3 631 799 
 

3 631 799 

 

Схема финансирования 1-го этапов проекта: 

1 этап проекта, 2022 год сумма собственные 

средства 

кредитные 

средства 



Строит-во здания птицефабрики (93*18*4) 777 294   777 294 

Клеточное оборудование PLM 70 EU (60480 голов) 825 552   825 552 

Строит-во здания для цыплят (90*14*3) 203 764   203 764 

Оборудование для молодняка PLM 710 (66560 голов) 210 000   210 000 

Наружные инженерные сети 29 371   29 371 

Рефинансирование кредита Оптима 500 000   500 000 

Действующая птицефабрика 2 154 382 2 154 382   

Всего 3 631 799 2 154 382 1 477 417 

структура 100% 59% 41% 

 

Этапы будут реализовываться по мере предоставления обеспечения. В ходе 

реализации этапа 1 будет проведено рефинансирование части кредита, в результате 

освободившееся из-под залога имущество будет передано в Фонд в качестве обеспечения. 

Построенные помещения в рамках Этапа 1, а также имущество, освобожденное из-под 

залога в Оптима Банке за счет планового погашения ОД кредитов будут переданы в счет 

обеспечения по Этапу 2. Недостающая сумма будет получена за счет Гарантийного фонда. 

Таким образом этапы финансирования проекта будут следующими: 

Условия финансирования проекта: 

Сумма кредита 1,47 млн долл. 

Процентная ставка 4% 

Срок кредита 84 месяца 

Льготный период 18 мес. 

Погашение Ежемесячно, равными долями 

 

1.3. Показатели экономической эффективности проекта 
 

Ключевые данные ед.изм 
Базовый 

сценарий 

Куриные яйца в среднем в год млн.шт. 104 673 

Среднемесячное поголовье несушек голов 492 199 

Годовая Выручка в среднем за период проекта тыс.сом 994 208 

EBITDA в среднем за период проекта тыс.сом 416 631 

Чистая прибыль в среднем за период проекта тыс.сом 372 620 

NPV тыс.долл. 17 286 

PP лет 0,59 

 

 

  



2. Инициатор проекта 

2.1. Общие сведения 

ОсОО «СоцАгро» создано 15 июня 2012 году. Основной вид деятельности производство 

куриных яиц.  

Учредитель: Калиева Айдана Тилековна - 100% 

Директор: Мамырканов Эрмек Тынчылыкович (супруг) 

ОсОО базируется в с. Калтар. Здесь ОсОО имеет в собственности: 

1. земельный участк площадью 1,116 га. На данном земельном участке действуют три 

птичника для содержания промышленного стада несушек. Каждый цех – 

вместимостью 35 тыс. кур. Цеха оборудованы современным оборудованием. 

Система содержания – безвыгульная.  

2. также в феврале 2021 года был приобретен соседний земельный участок 25,5 соток, 

построено здание общей площадью 2 195 кв.м., в котором находится кормоцех 

производительностью 8 т./час. 

Кроме того, компания арендует земельный участок в с. Манас. На данной территории 

находятся два птичника для взрослого промышленного стада и один птичник для цыплят.  

Куры яичных пород – декалб уран. Цыплята закупаются у постоянного поставщика в РФ - 

ППР Свердловский (http://www.ppr-ural.ru/). 

2.2. Производственные мощности Инициатора проекта 
 

1. Три цеха – птичников для взрослого стада, вместимостью 35 тыс. голов каждый. 

Общая вместимость цехов – 105 тыс. голов, находится в с. Калтар на собственном 

земельном участке площадью 1,116 га. 

2. Два цеха – птичников для взрослого стада, вместимостью 25 тыс. голов каждый. 

Общая вместимость – 50 тыс. голов, находится в с. Манас на арендованном 

земельном участке. 

3. Птичник для выращивания цыплят до 17 недель - на 40 тыс. голов, цех находится в 

с. Манас на арендованном земельном участке. 

4. Действующий цех по производству корма производительностью 3 тн./час. 

Оборудование завезено из РФ. В настоящее время завершается монтаж 

дополнительного производственного оборудования производительностью 5 тн./час. 

Оборудование завезено из Узбекистана.  

2.3. Текущая деятельность. 

В настоящее время загружены и работают два птичника, общая численность 

промышленного стада – 62 тыс. голов кур породы «декалб уран». Это сбалансированная 

коричневая несушка, производящая яйцо с крепкой скорлупой однородного кремового 

цвета. Так как в КР покупатели предпочитают яйца кремового и коричневого цвета, 

Компания на 2022 год заказала цыплят породы «хайсекс браун». 

http://www.ppr-ural.ru/


До пандемии доставка цыплят осуществлялась авиатранспортом. После ухудшения 

эпидемиологической ситуации во всем мире, поставки прекратились в связи с закрытием 

границ. В связи с чем в настоящее время задействованы только два птичника из пяти.  

В настоящее время российский поставщик цыплят организовал доставку наземным 

транспортом. Доставка занимает 2-3 дня. Согласно действующему процессу предзаказа: 

Компания размещает заказ с указанием породы птицы, количества и даты в текущем году 

на следующий календарный год. Компания также помогает местным производителям яиц – 

заказывая цыплят также и на местных предпринимателей, по себестоимости. 

 Весь процесс производства включает в себя: 

 

 

 

 

 

 

 

Промышленное стадо обновляется один раз в два года. Кур достигших 100 недель (+/- 

несколько дней) сдают на бойню. Договорных отношений с каким-либо цехом по убою 

птиц нет. Реализация птиц происходит каждый раз по-разному, забирают разные люди и 

цеха, в зависимости от предложенной цены. При этом цена варьируется от 30 до 200 сомов 

за голову и зависит от того, сколько фабрик сдают в бойню в этот период времени. 

В компании работает 37 человек. Количество фактически работающих может 

варьироваться в зависимости от сезона и загруженности. Разнорабочие в основном 

привлекаются как дополнительная рабочая сила в периоды сильной загрузки или каких-

либо монтажных, мелкостроительных работ. 

2.4. Финансовые показатели 

Финансовые показатели компании за последние четыре года: 

Показатели, сом 2017 2018 2019 2020 8 мес.2021 

Выручка 23 116 223 19 714 990 55 684 473 128 720 925 109 870 160 

Валовая прибыль 3 520 504 5 813 791 17 198 602 34 196 948 48 197 293 

Операционная прибыль - 1 353 279 5 540 046 5 618 294 13 276 385 38 386 881 

Чистая прибыль 7 494 516 5 257 203 21 467 795 13 276 385 38 386 881 

Уровень валовой прибыли 15% 29% 31% 27% 44% 

Уровень операционной прибыль -6% 28% 10% 10% 35% 

Уровень чистой прибыли 32% 27% 39% 10% 35% 

Поставка 

односуточных 

цыплят из России 

Выращивание 

цыплят до 17 недель 

Содержание несушек 

до 100 недель – 

производство яиц 

Обновление 

промышленного стада 

– сдача на бойню  



 

Последние 2-3 года Компания сменила несколько главных бухгалтеров, что 

сказалось на учете. Кроме того, учет не было автоматизирован, в итоге в системе учета 1С 

велся и ведется только учет кассовых операций. Учет движения поголовья, физических 

объемов производства, реализации, расчет себестоимости и прочие операции 

учитывались/учитываются вручную.  

В настоящее время с января 2021 года данный учет ведется в экселе. Данный факт 

затрудняет исторический анализ структуры доходов, расходов, себестоимости.  

Но все доходы компании, а также крупные платежи в адрес поставщиков проходили 

и проходят официально («по белой») через расчетные счета Компании. Имеются 

официальные финансовые налоговый отчеты, банковские выписки. 

Уровень валового дохода от производства яиц составил в среднем 54% в месяцы 

пиковой продуктивности достигал 59% – когда оба цеха содержали продуктивных несушек.  

 янв фев мар апр май июн июл авг Итого 
Выручка от 

реализации яиц 10 981 9 166 10 776 9 074 10 453 4 664 6 883 7 674 

           

69 672  

Себестоимость 

реализации 5 649 4 595 4 351 4 172 5 065 2 057 2 939 3 144 

           

31 973  

Валовая прибыль 

5 332 4 570 6 425 4 902 5 388 2 608 3 944 4 530 

           

37 699  

Уровень валовой 

прибыли 49% 50% 60% 54% 52% 56% 57% 59% 54% 

Уровень валового дохода от производства корма составляет 26%. Себестоимость 

производства корма включает в себя расходы на закуп корма и переработку (ФОТ, 

амортизация).  

 мар апр май июн июл авг Итого 
Выручка от реализации корма 1 576 5 742 8 855 5 445 7 312 10 212 39 143 

Себестоимость реализации 788 4 307 6 641 4 084 5 484 7 659 28 963 

Валовая прибыль 788 1 436 2 214 1 361 1 828 2 553 10 180 

Уровень валовой прибыли 50% 25% 25% 25% 25% 25% 26% 

 

2.5. Доходы компании 

Доходы компании включают в себя: 

• выручку от основной деятельности – реализации яиц 

• выручку от реализации кур-несушек на убой 

• выручку от реализации кормов 

• выручку от реализации выбракованных голов птиц 

Реализация яиц происходит через оптовые рынки и торговых агентов. Цены на яйца 

зависят от категории яиц: 

• категории extra – 9,4 сом/шт.,  

• категории Со – 8,8 сом/шт.,  

• категории С1 – 8,3 сом/шт.,   

• категории С2 – 7,6 сом/шт. 



Доходы от реализации яиц, млн сом: 

доходы Янв. Фев. Мар. Апр. Май. Июн Июл Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Всего 

2020г. 9,16 8,57 8,33 11,32 13,40 11,34 8,55 10,02 8,12 12,90 
14,1

4 

11,4

2 
127,28 

2021г. 10,98 9,17 10,78 9,07 10,45 4,66 6,88 7,67     69,67 

Объемы реализации яиц за последний года, млн. шт.: 
 Кол-во Янв. Фев. Мар. Апр. Май. Июн Июл Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Всего 

2020г. 1,56 1,55 1,45 1,91 2,21 1,89 1,45 1,65 1,19 1,99 1,76 1,37 19,98 

2021г. 1,65 1,37 1,62 1,31 1,69 0,70 0,96 1,04     10,32 

Средняя стоимость единицы продукции, сом/яйцо: 

ср/цена Янв. Фев. Мар. Апр. Май. Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Всего 

2020г. 5,87 5,53 5,73 5,92 6,06 6,00 5,89 6,09 6,82 6,49 8,01 8,34 6,37 

2021г. 6,67 6,67 6,65 6,95 6,20 6,67 7,20 7,40     6,75 

 

Среднегодовая яйценоскость несушек за полный 2020 год: 

• Среднее количество несушек ((на начало+на конец)/2) за 2020 год – 60 532 головы 

• Общее количество яиц за год – 19 984 тыс. яиц 

• Средняя яйценоскость за 2020 год (кол-во яиц/ср.кол-во несушек)– 330 яиц 

Это очень хороший показатель для несушек яичного направления.  

Средняя яйценоскость несушек за неполный 2021 год: 

• Среднее количество несушек ((на начало+на конец)/2) за 8 мес. 2021 год – 65 756 головы 

• Общее количество яиц за 8 мес. – 10 323 тыс. яиц 

• Средняя яйценоскость за 8 мес. 2021 года (кол-во яиц/ср.кол-во несушек)– 157 яиц – это 

на 30% ниже за аналогичный период 2020 года.  

Дело в том, что яйценоскость у несушек высокая в начале срока эксплуатации и падает 

к концу срока эксплуатации. В связи с эпидемиологической ситуацией в мире и в РФ, были 

нарушены поставки цыплят, что повлияло на средний возраст несушек и количество. 

Партии не обновлялись, что привело к падению показателя яйценоскости. В настоящее 

время поставки налажены. 

Реализация кур несушек на убой – происходит после окончания цикла 

продуктивного использования несушек – около 100 недель. Каждые два года 

промышленное стадо каждого птичника обновляется. Кур достигших 100 недель сдают на 

бойню. Договорных отношений с каким-либо цехом по убою птиц нет. Реализация птиц 

происходит каждый раз по-разному, забирают разные люди и цеха, в зависимости от 

предложенной цены. При этом цена варьируется от 30 до 200 сомов за голову и зависит от 

того, сколько фабрик сдают в бойню в этот период времени. 

Например, в 2020 году выручка компании от реализации кур несушек, выбывших из 

производственного процесса, составил 1,05 млн сом за 20,8 тысяч несушек, средняя цена 

составила 50,6 сом/голова 



Реализация кормов. Компания имеет на своей территории в с. Калтар действующий 

цех по производству корма для птиц. Корм используется как для своего хозяйства, так и для 

реализации предпринимателям, занимающимся птицеводством.  

Оборудование действующего цеха было завезено из России, производительность 3 

тн/час. Процесс производства на данном оборудовании полуавтоматизирован. Реализация 

корма началась с марта 2021 года. В настоящее время идет монтаж и пусконаладка нового 

оборудования из Узбекистана производительностью 5 тн./час. Процесс производства на 

новом оборудовании предусматривает полную автоматизацию процессов. 

Компания помогает и консультирует других мелких и средних предпринимателей в 

отрасли птицеводства – заказывает для них цыплят из России (продает им по 

себестоимости), помогает подобрать оборудование для птичников. До недавнего времени 

предприниматели в основном приобретали односуточных цыплят у местного племенного 

хозяйства ТриТ. Но так как падеж среди цыплят данного хозяйства наблюдается высокий, 

предприниматели переходят на российского поставщика. Помогая им с поставками цыплят 

из России, Компания увеличивает объемы реализации своего корма. 

Объемы реализации корма за последние года, тысяч сом 

  Мар. Апр. Май. Июн. Июл. Авг. Всего 

2021г. 1 576,0 5 742,3 8 854,7 5 444,9 7 312,4 10 212,2 39 142,5 

 

Реализация выбракованных голов птиц. Это совсем небольшой объем выручки, но он 

имеет место быть. Так как при получении односуточных цыплят из России среди курочек 

может оказаться небольшой процент петушков и это становится ясно только после 

нескольких дней выращивания. 

2.6. Расходы Компании 

Расходы компании включают в себя: 

- Себестоимость производства яиц, корма 

- Текущие операционные расходы 

Себестоимость. Себестоимость производства включает в себя переменные, условно 

постоянные и постоянные производственные расходы.  

Переменные расходы прямо пропорционально зависят от каждой дополнительной 

единицы готового продукта. Сюда отнесены: 

Переменные расходы янв фев мар апр май июн июл авг итого 

себестоимость корма 4 342 3 381 3 168 2 341 3 202 1 198 2 083 2 272 21 987 

себестоимость воды 7 4 4 6 7 11 5 7 51 

расходы на упаковку 79 57 135 63 42 33 80 86 575 

Итого 4 428 3 442 3 307 2 410 3 251 1 242 2 168 2 365 22 613 

Исходя из фактических данных за 2021 года были выведены средний показатели на 

единицу: 

Переменные расходы   



себестоимость корма, сом/голову в месяц 26,65 

себестоимость воды, сом/голову в месяц 0,06 

расходы на упаковку, сом/на яйцо 0,06 

себестоимость цыплят, сом/голова 71,50 

 

Условно постоянные расходы остаются постоянными на определенный период 

времени до достижения количество произведенной готовой продукции определенного 

объема и носят косвенный характер (нельзя отнести строго к той или иной продукции).  

Условно постоянные янв фев мар апр май июн июл авг итого 

Расходы на вакцинацию 458 361 0 0 0 0 183 0 1 001 

Расходы на сан.обработку цеха 0 0 0 0 0 0 0 32 32 

Расходы на э/э 5 40 17 0 0 12 14 16 104 

Итого 
463 401 17 0 0 12 197 48 1 137 

 

Вакцинацию птиц проводят при поступлении цыплят и при переводе их во взрослый 

цех. Цеха (взрослые птичники и цыплятники) между партиями обязательно проходят 

санитарную уборку и обработку. На основании ежемесячных данных за 2021 года был 

выведен средний размер расходов на электроэнергию на один цех (птичник/цыплятник). 

Условно постоянные янв 

Расходы на вакцинацию, сом/партия 
          333 612  

Расходы на сан. обработку цеха, сом/при каждом переводе или закупе 
            32 000  

Расходы на э/э, сом на птичник 
              4 351  

 

Постоянные производственные расходы – расходы участвующие в производстве 

продукции, но косвенно (нельзя отнести строго к той или иной продукции). Сюда отнесены: 

Постоянные производственные расходы янв фев мар апр май июн июл авг итого 

ФОТ производство яиц, тыс.сом 170 170 170 170 170 170 170 170 1 360 

ФОТ кормоцеха, сом/месяц 0 0 153 171 171 171 171 171 1 008 

Транспортные расходы, сом/месяц 14 132 8 45 32 33 26 24 314 

ТО оборудования, техники, сом/месяц 4 7 0 0 0 0 22 19 52 

Себестоимость кормов, % от выручки 0 0 788 4 307 6 641 4 084 5 484 7 659 28 963 

Расходы на сертификацию 0 0 0 2 0 0 0 24 26 

Амортизация ОС производство яиц 454 474 474 474 474 474 474 474 3 772 

Амортизация ОС, производство кормов 0 0 0 0 0 0 50 50 101 

Итого 
1 100 1 144 1 593 5 169 7 488 4 932 6 580 8 623 36 627 

 

Текущие операционные расходы компании – это расходы компании, которые она 

должна будет нести какое-то время даже если остановится производство. К ежемесячным 

операционным расходам отнесены: 

текущие операционные расходы янв фев мар апр май июн июл авг  итого  

ФОТ АУП, сом/месяц 185 185 185 215 215 215 215 215 1 630 



налоги с з\п, сом/месяц 15 11 16 23 0 15 10 11 100 

электроэнергия, сом/месяц 10 80 33 31 32 47 57 63 351 

водоснабжение, сом/месяц 4 2 2 3 4 5 8 14 42 

транспортные, сом/месяц 20 20 20 20 20 20 20 20 160 

аренда помещений в с.Манас, 

сом/месяц 

0 60 0 73 73 93 73 73 445 

прочие адм. расходы, сом/месяц 4 91 81 6 0 80 0 44 305 

Прочие расходы (таможенные 

сборы) 

0 0 0 0 0 89 97 116 301 

ИТОГО 237 448 338 370 343 564 479 555 3 334 

 

 Как говорилось выше цеха в с. Манас находятся в аренде, ежемесячная стоимость 

аренды земельного участка составляет 73 тыс. сом. Компания является 

сельхозпроизводителем, и освобождена от налогов, кроме налогов с заработной платы. 

Для целей прогнозирования на основании данных за 2021 год были выведены средний 

показатели. 

3. Концепция проекта 

Концепция проекта предполагает строительство птицеводческой фермы яичного 

направления на Иссык-Куле.  

Для реализации проекта в настоящее время проходит процесс оформления земельного 

участка на южном берегу Иссык-Куля, в с. Тосор, Джети-Огузского района. 

Площадь земельного участка – 10 га. Застраиваться земельный участок будет 

постепенно по мере реализации этапов проекта. Участок находится в отдаленности от 

населенных пунктов, у подножья гор. 

Схема расположения складских и производственных помещений 



 

Данный Бизнес-план включает в себя прогнозы доходов и расходов поэтапной 

реализации проекта. На первом и втором этапе реализации будут построены объекты, 

отмеченные на плане галочкой. Планируется построить:  

Первый этап – 2022 год: 

• Один птичник для взрослого стада вместимостью – 60,4 тыс. голов 

• Один птичник для цыплят вместимостью – 66,5 тыс. голов 

Второй этап проекта – 2023 год: 

• Еще два птичника для взрослого стада вместимостью – 60,4 тыс. голов каждый 

• Складские помещения для корма и для складирования яиц. 

Реализация первых двух этапов проекта позволит увеличить текущую 

производительность предприятия с 16 млн шт. до 130 млн штук яиц в год. Кроме того, в 

рамках проекта планируется оснастить птичники и склад для хранения яиц современным 

оборудованием, который позволит сократить ручной труд. 

Так как в настоящее время Компания имеет обязательства по полученным кредитам 

перед Оптима Банком (940 тыс. долл. по состоянию на начало 2022 года), часть средств 

(30%) РКФР планируется направить на рефинансирование имеющегося кредита, для 

освобождения части залога. 



4. Структура финансирования проекта 
 

Финансирование первого этапа проекта, который будет реализован в 2022 году 

планируется полностью за счет кредитных средств РКФР. 

Таблица Стоимость первого этапа проекта, 2022 год USD 

Стоимость 1 и 2-го этапов проекта стоимость кол-

во 

сумма собственные 

средства 

кредитные 

средства 

Строит-во здания птицефабрики (93*18*4) 259 098 1 259 098  259 098 

Клеточное оборудование PLM 70 EU (60480 
голов) 

275 184 1 275 184  275 184 

Строит-во здания для цыплят (90*14*3) 203 764 1 203 764  203 764 

Оборудование для молодняка PLM 710 (66560 
голов) 

210 000 1 210 000  210 000 

Наружные инженерные сети 29 371 1 29 371  29 371 

Рефинансирование кредита Оптима 500 000  500 000  500 000 

Действующая птицефабрика 2 154 382  2 154 382 2 154 382  

Всего 3 631 799  3 631 799 2 154 382 1 477 417 

структура 100%     59% 41% 

    

5. Предлагаемые условия заемных средств 

В Бизнес-плане заложены следующие условия кредитования: 

• Сумма кредита – 1 477 417 USD 

• Срок кредита – 84 месяца 

• Льготный период по процентам – 18 месяцев 

• Процентная ставка – 4% годовых 

Строительство планируется начать в марте, оборудование для птичников – заказать в 

апреле, с таким расчетом чтобы в конце лета уже запустить цыплятник. Но для начала 

кредитования необходимо освободить часть залога, для чего первый транш в размере 500 

тыс. долл. для рефинансирования существующего кредита в Оптима банке планируется 

получить уже в январе 2022 года. 

Таблица. График освоения кредитных средств, тыс. USD 
  янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 

сальдо на начало        500 000       500 000       645 087    1 003 394    1 119 110  

транш           500 000                  -         145 087       358 307       115 715       358 307  

сальдо на конец           500 000       500 000       645 087    1 003 394    1 119 110    1 477 417  

 

6. Описание продукта 

Основной продукт данного проекта: яйцо куриное. 

Яйцо куриное – является ценнейшим диетическим продуктом. По питательности яйцо 

эквивалентно 40г. мяса или 200 гр. Молока. Яйценоскость- наследуемый признак. Половая 



зрелость (яйцекладка) у самок кур начинается в 4-5 месяцев. На образование яйца 

затрачивается около 24 часов. 

Яйценоскость – одно из самых важных качеств домашних птиц, оно определяет 

экономическую эффективность производства продуктов птицеводства. Особенно важным 

этот показатель является для кур яичных пород, которые отличаются наибольшей 

яйценоскостью и скороспелостью. Яйценоскость кур зависит от их породных и 

наследственных особенностей, условий кормления и содержания, возраста скороспелости, 

продолжительности циклов яйцекладки, линьки инстинкта насиживания, состояния 

здоровья. Линька и насиживание прерывают яйцекладку.  

Число яиц, снесенной несушкой без интервала, называется циклом яйцекладки. Размер 

циклов – наследуемый признак. Между циклами образуются интервалы, выражаемые 

числом непродуктивных дней. 

Интенсивность яйцекладки определяют отношением числа снесенных яиц к числу 

кормодней за определенный период времени. И выражается в процентах. Яйценоскость 

птицы с возрастом снижается, и является наиболее высокой в первый год. 

 

7. Операционный план проекта 

7.1. Поголовье птиц 

Односуточные цыплята будут импортироваться с российского инкубатора второго 

порядка, с которым Компания уже работает на постоянной основе. Для действующей 

птицефермы закупаются односуточные цыплята породы Хайкенс Бараун. Поставщик 

данных цыплят – Свердловский селекционно-генетический центр, РФ. Для будущего 

проекта на Иссык Куле рассматриваются односуточные цыплята породы Коралл. 

Поставщик Племенной птицеводческий завод Свердловский.  

Куры кросс коралл – это порода яичного направления. Первые курицы были выведены 

в Германии селекционным способом. Цыплята коралл появились на свет путём 

скрещивания нескольких пород. Опытные птицеводы отмечают, что куры породы коралл 

отличаются живучестью и хорошо адаптируются к любым климатическим 

условиям. Яйценоскость при должном уходе может достигать 340 яиц/год. Цвет скорлупы 

светло-розовый. 

Процесс закупа цыплят начинается с подачи заявки – за полгода-год, заявка подается с 

указанием породы, количества и примерных сроков поставки. В настоящее время уже 

поданы заявки на 2022 и 2023 года. 

Учитывая инвестиционный план и график реализации первого этапа проекта, 

цыплятник будет готов к приему цыплят к августу 2022года. В цыплятнике односуточные 

цыплята содержатся до 4 месячного возраста, после чего переводятся во взрослый птичник. 

Так как в 2023 году планируется построить и запустить еще два птичника для взрослого 

стада, то в 2023 году цыплята будут закупаться уже дважды. Начиная с 2024 года птичник 

можно будет загружать уже на 3 оборота для пяти птичников. Ниже представлен график 

закупа цыплят в разрезе лет, месяцев и ферм. На действующей ферме в Сокулуке заложен 

двухразовый оборот для четырех птичников. При желании можно будет увеличить 

количество оборотов и задействовать пять птичников.  



Таблица. График закупа цыплят на ферму Иссык-Куль, голов 
 Янв. Фев. Мар. Апр. Май. Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Всего 

2022 
       

68 000 
    

68 000 

2023 
 

68 000 
    

68 000 
     

136 000 

2024 68 000 
   

68 000 
   

68 000 
   

204 000 

2025 68 000 
   

68 000 
   

68 000 
   

204 000 

2026 68 000 
   

68 000 
   

68 000 
   

204 000 

2027 68 000 
   

68 000 
   

68 000 
   

204 000 

2028 68 000 
   

68 000 
   

68 000 
   

204 000 

Таблица. График закупа цыплят на ферму Сокулук, голов 
 Янв. Фев. Мар. Апр. Май. Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Всего 

2021 
  37 200 

      
  38 000 

          75 200 

2022 
36 000   

      
25 500   

          61 500 

2023 
36 000   

      
36 000   

          72 000 

2024 
36 000   

      
25 500   

          61 500 

2025 
36 000   

      
36 000   

          72 000 

2026 
36 000   

      
25 500   

          61 500 

2027 
36 000   

      
36 000   

          72 000 

2028 
36 000   

      
25 500   

          61 500 

Для расчета бюджет закупки цыплят в стоимостном выражении были приняты 

следующие допущения и действующую стоимость цыплят. 

Таблица. Бюджет закупок цыплят, тысяч USD  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

рост цен на цыплят 
 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

курс доллара 84,6 85,0 85,60 86,19 86,80 87,41 88,02 88,63 89,25 

курс рубля 1,16 1,21 1,25 1,30 1,36 1,41 1,47 1,53 1,59 

кол-во закупленных цыплят, тыс. голов 75,2 132,5 214,0 268,5 282,0 268,5 282,0 268,5 268,5 

номинальная цена цыплят (с доставкой) 
руб/голова 

65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 

Бюджет закупа цыплят, KUSD 73 131 240 348 411 449 530 579 658 

Исходя из плана закупа цыплят было рассчитано среднее поголовье основного стада, 

предполагается что эксплуатироваться несушки будут до 23-24 месячного возраста. В 

Приложение №1 даны подробные схемы расчета поголовья по каждому птичнику. Ниже 

представлены данные по естественному падежу птиц. В последней колонке дан процент 

естественного падежа к среднему поголовью птиц. По поголовью в Сокулуке значение 

естественного падежа было заложено на основе исторических данных. 

Таблица. Естественный падеж, Сокулук, голов 
 Янв. Фев. Мар. Апр. Май. Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Всего % 

2020 
565 577 531 817 958 881 830 945 735 865 869 953 9 526 16% 

2021 
1 187 902 2 262 2 062 2 187 377 595 314 447 724 697 705 12 460 13% 

2022 
833 1 223 891 885 618 826 1 100 863 856 1 051 993 985 11 123 9% 

2023 
977 1 367 789 783 1 061 982 1 370 787 781 1 059 980 972 11 906 10% 

2024 
964 1 111 781 775 1 053 974 1 077 841 834 1 029 971 963 11 373 10% 

2025 
955 1 104 774 768 1 046 967 1 116 785 779 1 057 978 970 11 299 10% 

2026 
963 1 111 781 775 1 053 974 1 077 841 834 1 029 971 963 11 372 10% 

2027 
955 1 104 774 768 1 046 967 1 116 785 779 1 057 978 970 11 299 10% 

2028 
963 1 111 781 775 1 053 974 1 077 841 834 828 771 765 10 774 10% 



По поголовью нового проекта на И-К значение естественного падежа было заложены 

данные, предоставленные поставщиком закупаемой породы птиц: естественный падеж 

цыплят заложен на уровне 5%, по взрослому стаду падеж в виде процента от среднего 

поголовья в зависимости от месяца жизни, то есть выживаемость среди птиц взрослого 

стада уменьшается с 99,8% в начале эксплуатации до 93% в конце срока эксплуатации. В 

итоге средний процент естественного падежа выведен в последней колонке 

нижеприведенной таблицы. Если же рать процент естественного падежа как общее 

количества голов на первоначальное количество несушек, то процент составляет 16% для 

Сокулука и 12% для И-К. 

Таблица. Естественный падеж, И-К, голов 
 Янв. Фев. Мар. Апр. Май. Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. Всего % 

2022 
0 0 0 0 0 0 0 425 425 425 558 298 2 131 6% 

2023 
379 844 862 869 1 236 627 1 190 1 256 1 286 1 662 1 057 1 195 12 461 7% 

2024 
1 684 1 712 1 721 1 854 2 015 2 090 2 121 1 856 2 024 2 101 2 134 2 278 23 592 8% 

2025 
2 442 2 110 2 143 2 286 2 451 2 526 2 149 2 292 2 456 2 531 2 562 2 292 28 239 8% 

2026 
2 456 2 531 2 562 2 292 2 456 2 531 2 562 2 292 2 456 2 531 2 562 2 292 29 523 8% 

2027 
2 456 2 754 2 666 2 292 2 456 2 531 2 562 2 292 2 456 2 531 2 562 2 292 29 850 8% 

2028 
2 456 2 531 2 562 2 292 2 456 2 531 2 562 2 292 2 456 2 531 2 562 2 292 29 523 8% 

Таким образом, принимая во внимание количество закупаемых цыплят, естественный 

падеж и срок эксплуатации, имеющиеся птичники, было рассчитано среднее поголовье 

взрослого стада и молодняка за каждый год. 

Таблица. Среднее поголовье птиц (взрослого стада и молодняка), голов  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Сокулук 97 169 124 214 114 278 112 987 107 978 112 971 107 978 112 971 112 971 

Проект на И-К   33 404 167 822 306 683 364 079 379 228 379 266 379 228 379 228 

Всего 97 169 157 618 282 100 419 670 472 057 492 199 487 244 492 199 492 199 

 

7.2. Расходная часть проекта 

7.2.1. Себестоимость 

Так как условно в данном бизнесе присутствует три направления то и себестоимость 

можно поделить по направлениям: 

- Себестоимость производства яиц прежде всего состоит из расходов на 

содержание птиц, расходов на упаковку яиц, расходов на птичники, естественный падеж.  

- Себестоимость производства корма. 

- Себестоимость реализации птиц на убой. 

 

В себестоимости есть ярко выраженные переменные расходы, которые были 

заложены из расчета на голову, на яйцо, а также условно переменные расходы, которые 

были заложены из расчета на птичник. Также есть постоянные расходы, которые не зависят 

от объемов производства и поголовья птиц. 

Таблица. Себестоимость, тыс. сом  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Себестоимость производства яиц 

Расходы на корм по рациону 
32 981 55 444 109 155 178 625 221 014 253 490 276 031 306 722 337 395 

Расходы на воду 
77 129 254 416 515 591 643 715 786 

Расходы на упаковку 
863 1 820 4 153 7 559 9 946 11 778 12 671 14 252 15 677 



себестоимость падежа 
4 736 5 541 11 206 17 687 22 001 25 031 27 706 29 845 32 830 

Расходы на вакцинацию 
1 334 2 936 4 844 7 105 7 815 8 597 9 456 10 402 11 442 

Расходы на сан. Обработку 
32 282 465 681 750 825 907 998 1 098 

Расходы на э/э 
157 613 868 1 027 1 199 1 253 1 309 1 369 1 431 

Расходы на сертификацию 
26 56 62 68 75 82 90 99 109 

Расходы на ТО оборудования 
77 170 1 862 8 806 18 500 29 476 32 424 35 666 39 233 

Амортизация 5 668 7 135 22 291 34 787 45 612 52 445 52 772 53 101 53 101 

Транспортные расходы 
471 1 035 1 709 1 879 2 067 2 274 2 502 2 752 3 027 

Расходы на ФОТ 2 092 4 265 6 504 7 400 8 368 8 786 9 225 9 687 10 171 

Итого себестоимость яиц 
48 512 79 427 163 373 266 039 337 863 394 627 425 737 465 608 506 299           

Себестоимость производства корма 

Реальный ФОТ тыс. сом  1 734 2 155 2 262 2 375 2 494 2 619 2 750 2 887 3 032 

Амортизация, тыс. сом 302 604 604 604 604 604 604 604 604 

Себестоимость расходных материалов, тыс. сом 56 922 89 254 98 179 107 997 118 797 130 677 143 744 158 119 173 931 

Итого себестоимость корма 58 958 92 013 101 045 110 976 121 895 133 900 147 098 161 610 177 567 
          

Себестоимость убоя птиц 7 925 17 872 37 549 72 611 170 986 181 709 207 701 219 868 241 855 
          

Общая себестоимость 
115 395 189 312 301 968 449 627 630 745 710 237 780 536 847 086 925 721 

Ниже дана информация по каждому виду себестоимости детально. 

Себестоимость производства яиц 

Расходы на корм и воду.  

Корм для птиц будет поставляться с действующего кормоцеха в Сокулуке. В 

дальнейшем возможно база в Сокулуке будет полностью перепрофилирована под 

производство кормов для птиц. 

Расходы на корм по рациону были заложены исходя из фактических данных по 2021 

год в действующих птичниках. Так, например, за 8 месяцев 2021 года 

- расходы на корм по рациону для птиц составили 21 987 тыс. сом, среднее поголовье 

птиц – 103 135 голов (несушек и цыплят), соответственно ежемесячный расход на воду 

составил 26,65 сом на голову=21987*1000/103135/8  

- расходы на воду составили 51 тыс. сом, среднее поголовье птиц – 103 135 голов 

(несушек и цыплят), соответственно ежемесячный расход на корм по рациону составил 

0,06 сом на голову = 51*1000/103135/8. 

 

Таким образом для последующего прогноза расходов были использованы номинальная 

расчетная стоимость корма и воды на 1 голову и ежегодный рост цен. 

Таблица. Расходы на корм по рациону, тыс. сом  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

рост расходов 
 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

ср. кол-во голов Сокулук 97 169 124 214 114 278 112 987 107 978 112 971 107 978 112 971 112 971 

ср. кол-во голов Проект   33 404 167 822 306 683 364 079 379 228 379 266 379 228 379 228 

Номинальная себестоимость 
корма, сом/голову в месяц 

26,65 26,65 26,65 26,65 26,65 26,65 26,65 26,65 26,65 

реальные расходы на корм по 
рациону Сокулук 32 981 43 694 44 219 48 091 50 555 58 182 61 171 70 400 77 440 

реальные расходы на корм по 

рациону И-К 0 11 750 64 937 130 534 170 460 195 308 214 860 236 322 

259 

955 

Итого расходы на корм по 

рациону 32 981 55 444 109 155 178 625 221 014 253 490 276 031 306 722 337 395 

Номинальная стоимость воды, 
сом/голову в месяц 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 



Расходы на воду Сокулук 77 102 103 112 118 136 143 164 180 

Расходы на воду И-К 0 27 151 304 397 455 501 551 606 

Итого расходы на воду 77 129 254 416 515 591 643 715 786 

 

Расходы на упаковку (коробки, лотки) 

Расходы на упаковку готовой продукции также были заложены исходя из 

фактических затрат в 2021 году. Так, например, за 8 месяцев 2021 года расходы на упаковку 

для готовой продукции составили 575 тыс. сом, общее количество выпущенных яиц – 

10,323 млн штук, соответственно затраты на упаковку (коробки, лотки) из расчета на 1 яйцо 

составили 0,06 сом = 575 тыс. сом/10,323 млн. штук. Таким образом для последующего 

прогноза расходов были использованы номинальная расчетная стоимость расходных 

материалов для упаковки, рост расходов и прогнозное количество готовой продукции. 

 
Таблица. Расходы на упаковку готовой продукции, тыс. сом  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

рост расходов 
 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Номинальная стоимость упаковки, 

сом/яйцо 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

кол-во яиц Сокулук, тыс.шт 16 077 26 718 24 685 27 201 25 737 29 413 26 509 29 413 29 413 

кол-во яиц Проект, тыс.шт 0 2 975 36 917 74 734 96 205 101 862 101 875 101 862 101 862 

Расходы на упаковку, тыс. сом Сокулук 863 1 637 1 664 2 017 2 099 2 639 2 616 3 193 3 513 
Расходы на упаковку, тыс. сом И-К 0 182 2 489 5 542 7 847 9 139 10 054 11 058 12 164 
Итого расходы на упаковку 863 1 820 4 153 7 559 9 946 11 778 12 671 14 252 15 677 

 

Естественный падеж птиц 

 

Себестоимость птиц в следствии естественного падежа складывается из стоимости 

цыплят и содержания птиц до момента падежа. По итогам 2021 года средняя себестоимость 

головы птицы составила порядка 380 сом/голова. Это средний показатель себестоимости 

содержания птицы до момента падежа, без разграничения на цыплят и взрослых несушек. 

Именно этот показатель с учетом роста цен, будет взят для прогнозных расчетов 

себестоимости падежа. 

 
Таблица. Стоимость списания естественного падежа птиц, тыс. сом  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

рост расходов 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

падеж, голов Сокулук 12 460 11 123 11 906 11 373 11 299 11 372 11 299 10 774 10 774 

падеж, голов Проект 0 2 131 12 461 23 592 28 239 29 523 29 850 29 523 29 523 

Номинальная 

себестоимость списания 

птиц, сом/голова 380,07 380,07 380,07 380,07 380,07 380,07 380,07 380,07 380,07 

себестоимость падежа, 

тыс сом Сокулук 4 736 4 650 5 476 5 753 6 287 6 961 7 608 7 979 8 777 

себестоимость падежа, 

тыс сом Проект 0 891 5 731 11 934 15 714 18 071 20 098 21 866 24 052 

Итого себестоимость 

падежа 4 736 5 541 11 206 17 687 22 001 25 031 27 706 29 845 32 830 

 

 

Расходы на вакцинацию и санитарную обработку птичников 

 



При каждом поступлении/переводе птиц из одного птичника в другой возникают 

такие расходы как: 

- вакцинация 

- расходы на санитарную обработку 

Вакцинацию проводят при поступлении цыплят и при переводе цыплят из 

цыплятника во взрослый птичник. Также перед тем, как «заселить» птичник в нем 

проводится санитарная обработка. Размер расходов из расчета на одно перемещение партии 

был взят из фактических данных по итогам 2021 года, только для фермы на И-К расходы 

были на вакцинацию были увеличены в два раза, так как кол-во голов каждой партии в два 

раза больше. За 2021 года расходы на вакцинацию составили в среднем 333,6 тыс. сом на 

партию и 32,0 тыс. сом на обработку птичника перед каждой партией.  

Для прогноза будущих расходов на вакцинацию и санитарную обработку птичников 

нам достаточно знать количество перемещений (поступление и перевод) в год, также учесть 

рост расходов. 

 
Таблица. Расходы на вакцинацию и санитарную обработку, тыс. сом  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

рост расходов 
 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Номиналь. Ст-ть расх. на 
вакцинацию, тыс.сом/партия С. 333,6 333,6 333,6 333,6 333,6 333,6 333,6 333,6 333,6 

Номиналь. Ст-ть расх. на 
вакцинацию, тыс.сом/партия И-К 667,2 667,2 667,2 667,2 667,2 667,2 667,2 667,2 667,2 

кол-во партий (поступило, 
перешло) Сокулук 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

кол-во партий (поступило, 
перешло) Проект   2 4 6 6 6 6 6 6 

вакцинация цыплят/кур, Сокулук 1 334 1 468 1 615 1 776 1 954 2 149 2 364 2 600 2 861 

вакцинация цыплят/кур, Проект 0 1 468 3 229 5 328 5 861 6 447 7 092 7 801 8 582 

Итого расходы на вакцинацию 1 334 2 936 4 844 7 105 7 815 8 597 9 456 10 402 11 442 

Номинальная стоимость расходов 

на сан.обработку, тыс. 

сом/перевод 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 

Сан.обработка, Сокулук 32 141 155 170 187 206 227 249 274 

Сан. Обработка, И-К 0 141 310 511 562 618 680 748 823 

Итого сан. обработка 32 282 465 681 750 825 907 998 1 098 

 

Расходы на электроэнергию 

Расходы на электроэнергию спрогнозированы на основе фактически сложившихся 

расходов на 1 птичник за 2021 год. За 8 месяцев 2021 года расходы на электроэнергию 

составили 104 тыс. сом, при этом было задействовано 3 птичника: 1 цыплятник и 2 для 

взрослого стада, таким образом расходы на электроэнергию из расчета на 1 птичник за 8 

месяцев 2021 года составили 4,35 тыс. сом. Для проекта на И-К расходы на э/э были 

заложена в два раза больше так как площадь птичников и соответственно вместимость в два 

раза больше. Имея прогнозные данные по количеству задействованных птичников в 

будущем, был произведен расчет расходов на электроэнергию. Также для прогноза было 

сделано допущение о росте цен на электроэнергию в размере 5% ежегодно. 

Таблица. Расходы на электроэнергию, тыс. сом  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

рост тарифов на э/э 
 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Номинал. стоимость расходов 

на э/э, сом/месяц Сокулук 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 

Номинал. стоимость расходов 

на э/э, сом/месяц И-К  8 702 8 702 8 702 8 702 8 702 8 702 8 702 8 702 



кол-во задействованных цехов 

Сокулук 3 5 5 5 5 5 5 5 5 

кол-во задействованных цехов 

Проект 0 2 4 5 6 6 6 6 6 

электроэнергия, Сокулук 157 274 288 302 317 333 350 367 386 

электроэнергия, Проект 0 339 581 724 882 920 960 1 002 1 046 

Итого расходы на э/э 157 613 868 1 027 1 199 1 253 1 309 1 369 1 431 

 

Расходы на сертификацию 

Ежегодно компания должна проходить процесс сертификации яиц и корма. По 

итогам 2021 года расходы в среднем составили 25,5 тыс. сом/год. Для целей прогноза также 

был учтен ежегодный рост в размере 10%. Расходы по новому проекту были заложены по 

аналогии с Сокулуком и в таком же размере. 

Таблица. Расходы на сертификацию, тыс. сом  
2021 2022 2023 2024 202

5 

202

6 

202

7 

2028 202

9 

Рост расходов 
 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Номинальная стоимость 

сертификации, тыс.сом/год 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 

сертификация, Сокулук 26 28 31 34 37 41 45 50 55 

сертификация, Проект 0 28 31 34 37 41 45 50 55 

Итого расходы на сертификацию 26 56 62 68 75 82 90 99 109 

 

Расходы на обслуживание и амортизацию ОС 

Прогнозные данные по Сокулуку были заложены исходя из фактически 

сложившихся расходов за 2021 год. По новому проекту на И-К, расходы на ТО 

оборудования были заложены начиная с 2023 года (заложено гарантийное обслуживание 1 

год) из расчета 10% в год от стоимости оборудования. 

Таблица, Расходы на ТО оборудования, тыс. сом    
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Рост расходов 
 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Номиналь. расходы на ТО в мес, 

тыс. сом Сокулук 

6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

Номиналь. расходы на ТО в год, 

тыс. сом И-К   1 384 6 461 12 481 18 148 18 148 18 148 18 148 

ТО оборудования, Сокулук 77 170 187 206 227 249 274 302 332 

ТО оборудования, Проект     1 675 8 600 18 274 29 227 32 150 35 364 38 901 

Итого ТО оборудования 77 170 1 862 8 806 18 500 29 476 32 424 35 666 39 233 

Расходы на амортизацию по новому проекту были рассчитаны исходя из прогнозов 

инвестиционных расходов нпо всем этапам проекта до конца 2026 года. 

Таблица, Балансовая стоимость ОС нового проекта, тыс. USD 

наименование  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Балансовая стоимость ОС 

на начало 

0 481 295 1 497 173 1 775 552 2 060 213 1 800 768 1 541 323 

Поступление помещений 492 233 1 121 160 462 862 518 196 
   

Срок полезного 

использования 

15 15 15 15 15 15 15 



Сумма амортизации 10 939 105 281 184 482 233 535 259 445 259 445 259 445 

Балансовая стоимость ОС 

на конец 

481 295 1 497 173 1 775 552 2 060 213 1 800 768 1 541 323 1 281 878 

  
       

наименование  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Балансовая стоимость ОС 

на начало 

0 462 080 1 176 761 1 508 831 2 263 614 1 988 119 1 712 624 

Поступление 

оборудования 

485 184 803 368 485 184 981 218 
   

Срок полезного 

использования 

7 7 7 7 7 7 7 

Сумма амортизации 23 104 88 687 153 114 226 435 275 495 275 495 275 495 

Балансовая стоимость ОС 

на конец 

462 080 1 176 761 1 508 831 2 263 614 1 988 119 1 712 624 1 437 128 

Размер ежемесячной амортизации по Сокулуку была принята фактическая 

сложившаяся амортизация в размере 474 тыс. сом в месяц. 

Таблица. Расходы на амортизацию ОС, тыс. сом  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Амортизация, Сокулук 5 668 5 688 5 688 5 688 5 688 5 688 5 688 5 688 5 688 

Амортизация, И-К  1 447 16 603 29 099 39 924 46 757 47 084 47 413 47 413 

Итого амортизация 5 668 7 135 22 291 34 787 45 612 52 445 52 772 53 101 53 101 

 

Транспортные расходы 

Транспортные расходы взяты на основании фактически сложившихся данных за 

2021 год в Сокулуке, для нового проекта размер транспортных расходов был заложен в 

двойном размере, учитывая удаленность Проекта от населенных пунктов. 

Таблица. Расходы на транспорт и гсм, тыс. сом  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Рост расходов 
 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Номинальный размер 

транспортных расходов, 

Сокулук, сом/мес 39 223 39 223 39 223 39 223 39 223 39 223 39 223 39 223 39 223 

Номинальный размер 

транспортных расходов, 
И-К, сом/мес  78 447 78 447 78 447 78 447 78 447 78 447 78 447 78 447 

Транспортные расходы, 
Сокулук, тыс сом 471 518 570 626 689 758 834 917 1 009 

Транспортные расходы, 
И-К, тыс сом   518 1 139 1 253 1 378 1 516 1 668 1 834 2 018 

Итого транспортные 471 1 035 1 709 1 879 2 067 2 274 2 502 2 752 3 027 

 

Расходы на ФОТ 

Расходы на ФОТ в Сокулуке производственного персонала составили 170 тыс. сом 

ежемесячно на персонал, занятый в производстве яиц.   

Так как не все сотрудники оформлены официально, или не вся заработная плата 

показана официально, расходы на подоходный и СФ по факту меньше, чем должен быть и 

составляют к примеру: 1,9% от заработной платы – отчисления в СФ и 0,6% от заработной 

платы – подоходный налог. Для целей прогноза по текущему бизнесу в Сокулуке расходы 



на СФ заложены по фактически сложившейся ставке. Для нового проекта на И-К СФ 

заложен в размере 17,25% от ФОТ. 

Штат нового проекта будет состоять преимущественно из производственных рабочих, 

так как это не отдельная компания, и управляться она будет с головного офиса в Сокулуке. 

Для реализации проекта предполагается нанять минимальный дополнительный штат: 

 
Таблица. Штат проекта, сом 

Штат Шт. единицы оклад ФОТ 

Цыплятник 3 25 000 30 000 

Старший по цеху 1 20 000 20 000 

разнорабочий 2 5 000 10 000 

Цех -птичник  3 30 000 35 000 

Старший по цеху 1 25 000 25 000 

разнорабочий 2 5 000 10 000 

Производство 5 84 000 132 000 

Зоотехник 2 30 000 60 000 

слесарь 2 18 000 36 000 

ветеринар 1 36 000 36 000 

АУП 7 145 000 170 000 

Менеджер 1 30 000 30 000 

Завскладом 2 25 000 50 000 

Помощник бухгалтера 1 20 000 20 000 

кассир 1 20 000 20 000 

повар 1 25 000 25 000 

водитель 1 25 000 25 000 

ВСЕГО 18 
 

367 000 

 

На каждый дополнительный птичник, который будет вводиться в эксплуатацию будет 

наниматься дополнительный штат. 

Для прогноза расходов на заработную плату был заложен ежегодный процент индексации 

з\п – 5%. 

 
Таблица. Расходы на заработную плату, тыс. сом  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

индексация з\п 
 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

кол-во задействованных цехов Сокулук 3 5 5 5 5 5 5 5 

кол-во задействованных цехов Проект 0 2 4 5 6 6 6 6 

Номинальный ФОТ 

производствен. + птичники, 

сом/месяц 

170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 

Номинальный ФОТ (с налогами и СФ) 1 

птичника, сом/месяц 41 038 41 038 41 038 41 038 41 038 41 038 41 038 41 038 

Номинальный ФОТ (с налогами и СФ) 1 

цыплятника, сом/месяц 35 175 35 175 35 175 35 175 35 175 35 175 35 175 35 175 

Номинальный ФОТ (с налогами и СФ) 

производственный, сом/месяц 154 770 154 770 154 770 154 770 154 770 154 770 154 770 154 770 

Реальный ФОТ тыс. сом, 

Сокулук 2 092 2 879 2 363 2 481 2 605 2 734 2 871 3 015 3 165 

Реальный ФОТ тыс. сом, 

Проект  1 048 3 397 4 137 4 943 5 190 5 449 5 722 6 008 

Итого расходы на ФОТ 2 092 4 265 6 504 7 400 8 368 8 786 9 225 9 687 10 171 

 



Себестоимость производства корма 

Кормоцех находится в Сокулуке, и в планах нет ставить еще один на И-К. Таким образом 

расходы, сложившиеся в кормоцехе, остаются на прогнозный период, но с учетом роста 

цен. 

Себестоимость производства корма включает в себя: 

- заработную плату, которые составляют 171 тыс. сом в месяц 

- амортизацию - 50,35 тыс. сом в месяц 

- расходные материалы для корма – 72,8% от выручки 

 
Таблица, себестоимость производства корма, тыс. сом  

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

индексация з\п 
 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

рост расходов 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Номинальный ФОТ 
кормоцеха, тыс. 

сом/месяц 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 

Реальный ФОТ тыс. сом  1 734 2 155 2 262 2 375 2 494 2 619 2 750 2 887 3 032 

Амортизация, тыс. сом 302 604 604 604 604 604 604 604 604 

Себестоимость расходных 

материалов, тыс. сом 56 922 89 254 98 179 107 997 118 797 130 677 143 744 158 119 173 931 

Итого себестоимость 58 958 92 013 101 045 110 976 121 895 133 900 147 098 161 610 177 567 

 

Себестоимость несушек на убой 

 

Себестоимость птиц на убой, как и в следствии естественного падежа складывается 

из стоимости цыплят и содержания птиц до момента убоя, падежа. По итогам 2021 года 

средняя себестоимость головы птицы составила порядка 380 сом/голова. Это средний 

показатель себестоимость содержания птицы до момента падежа, убоя, без разграничения 

на цыплят и взрослых несушек. Для целей прогноза, учитывая, что на убой идут уже 

двухлетние птицы, средний показатель был увеличен до 500 сом за голову. Именно этот 

показатель с учетом роста цен, будет взят для прогнозных расчетов убоя птиц. 

 
Таблица. Себестоимость несушек на убой, тыс. сом 

 

7.2.2. Текущие операционные расходы 

Текущие операционные расходы — это прежде всего: 

 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

рост расходов 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

выбытие на убой несушек, 
голов, Сокулук 20 852 32 494 62 065 51 359 59 915 51 177 59 915 51 177 51 177 

выбытие на убой несушек, 
голов, И-К 0 0 0 57 749 173 657 174 477 174 568 174 477 174 477 

Номинальная 
себестоимость списания 

птиц, сом/голова 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

себестоимость убоя, тыс 

сом Сокулук 7 925 17 872 37 549 34 179 43 861 41 211 53 071 49 865 54 852 

себестоимость убоя, тыс 

сом Проект 0 0 0 38 432 127 126 140 499 154 629 170 003 187 004 

Итого стоимость убоя 7 925 17 872 37 549 72 611 170 986 181 709 207 701 219 868 241 855 



- Расходы на заработную плату 

- Административные расходы 

- Расходы на обслуживание кредитов 

Таблица. Текущие операционные расходы, тыс. сом  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Расходы на ФОТ с налогами, тыс. 
сом 2 552 3 973 5 553 5 830 6 122 6 428 6 749 7 087 7 441 

Административные расходы 2 693 4 175 6 124 6 736 7 410 8 151 8 966 9 863 10 849 

Обслуживание кредитов Оптима 7 922 3 950 406 0 0 0 0 0 0 

Обслуживание кредитов Фонд 0 3 998 5 058 4 631 3 731 2 348 1 419 476 0 

Итого, операционные расходы 13 167 16 096 17 141 17 198 17 263 16 927 17 134 17 426 18 290 

 

Ниже приведена детальная операционных расходов. 

Расходы на заработную плату АУП 

Основной административный персонал на сегодняшний день включает в себя: 

Таблица. Штатное АУП Сокулук, сом 

должность Кол-во з\п 

Директор 1 45 000 

Заместитель директора 1 35 000 

Бухгалтер 1 30 000 

Помощник бухгалтера 1 20 000 

кассир 1 20 000 

повар 1 25 000 

тракторист 1 25 000 

водитель 1 25 000 

ИТОГО 6 225 000 

Фонд заработной платы по новому проекту на И-К будет составлять в двое меньше 

чем в Сокулуке, так как основное управление останется в головном филиале в Сокулуке. 

На птицеферму на И-К будет набран дополнительный штат для учета на месте. 

Таблица. Штатное АУП И-К, сом 

должность Кол-во з\п 

Менеджер 1 30 000 

Завскладом 2 25 000 

Помощник бухгалтера 1 20 000 

кассир 1 20 000 

повар 1 25 000 

водитель 1 25 000 

ИТОГО 7 170 000 

Для целей прогноза также будет учет ежегодный размер индексации з\п сотрудников 

в размере 5%, также для з\п Сокулука был учтен сложившийся размер отчислений и налогов 

с з\п: 1,9% от заработной платы – СФ и 0,6% от заработной платы – подоходный. 

 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

индексация з\п 
 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 



Номиналь. ФОТ АУП 
Сокулук, сом/мес. 

215 000 215 000 215 000 215 000 215 000 215 000 215 000 215 000 215 000 

Номиналь. ФОТ АУП И-
К, сом/мес. 

 

199 325 199 325 199 325 199 325 199 325 199 325 199 325 199 325 

Реаль. ФОТ с налогами 
Сокулук, тыс. сом 2 552 2 777 2 916 3 062 3 215 3 375 3 544 3 721 3 907 

Реаль. ФОТ с налогами И-
К, тыс сом 0 1 196 2 637 2 769 2 907 3 053 3 205 3 366 3 534 

Итого расходы на ФОТ, 

тыс. сом 2 552 3 973 5 553 5 830 6 122 6 428 6 749 7 087 7 441 

 

Прочие административные расходы. 

Прочие текущие расходы включают в себя: 

- Расходы на коммунальные услуги административного здания 

- Расходы на содержание офиса 

- Расходы на командировочные 

- Аренда участка в с. Калтар (73 тыс. сом/мес.) 

- Представительские расходы 

- Транспортные расходы 

Общий размер прочих административных расходов составляет 210,8 тыс. сом 

ежемесячно. Для нового проекта административные расходы были заложены в таком же 

размере. Для целей прогноза учитывался ежегодный рост цен. 

Таблица. Прочие текущие расходы, тыс. сом  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

рост расходов 
 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Номиналь. размер расходов, 

сом/месяц на каждом 

объекте 

210,88 210,88 210,88 210,88 210,88 210,88 210,88 210,88 210,88 

Итого реальн.размер 

прочих расходов 2 693 4 175 6 124 6 736 7 410 8 151 8 966 9 863 10 849 

 

Расходы на обслуживание кредитов 

В настоящее время Компания имеет кредиты в Оптима Банке как в сомах, так и в 

долларах. Ежемесячные суммы обслуживания кредитов согласно графикам в долларовом и 

сомовом эквиваленте приведены ниже. 

Таблица. Погашение ОД и процентов по кредитам Оптима Банка   
2022 2023 2024 2025 2026 

Остаток долга  долл  940 699 604 098 273 012 109 004 22 785 

Погашение ОД  долл  333 435 329 478 163 286 85 995 22 785 

% в долл. эквиваленте  долл  68 649 39 091 16 368 5 636 843 

% в сомовом эквиваленте  сом  5 835 136 3 346 004 1 410 842 489 175 73 709 

Для целей прогноза расходов по процентам были приняты допущения: 

- В январе часть полученных средств РКФР будет направлена на рефинансирование 

кредита в Оптима Банке – 500 000 долл. 



- Сумма ОД к погашению в 2022 году согласно графикам будет погашена несмотря на 

рефинансирование, таким образом, общая сумма ОД, которая будет направлена на 

частичное погашение кредита Оптима - 833 435 долларов США. 

- Остаток долга на конец 2022 года после рефинансирования и погашения ОД за 2022 

год составит 107 тыс. долл, который будет досрочно погашен в 2023 году, для 

освобождения залога. 

Таким образом принимая во внимание все вышеуказанные допущения по кредитам 

Оптима, расходы на обслуживание оставшийся части долга будет примерно равно: 

Таблица. Погашение ОД и процентов по кредитам Оптима Банка после рефинансирования 

  2022 2023 

Остаток долга  долл  940 699 107 264 

Погашение ОД  долл  833 435 107 264 

% в долл. эквиваленте  долл  46 475 4 772 

% в сомовом эквиваленте  сом  3 950 358 405 604 

 

Для расчета расходов по обслуживанию кредита РКФР были приняты допущения: 

- Сумма кредита – 1,477 млн долл, из них 500 тыс. на рефинансирование 

- Ставка – 4% 

- Рассматривается финансирование за счет кредитных средств только первого этапа – 

в 2022 году. 

Таблица. Транш, погашение ОД и процентов РКФР, USD 

   2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Сальдо на начало 0 1 477 417 1 343 106 1 074 485 805 864 537 243 268 621 

Транш 1 477 417 0 0 0 0 0 0 

погашение   134 311 268 621 268 621 268 621 268 621 268 621 

сальдо на конец 1 477 417 1 343 106 1 074 485 805 864 537 243 268 621 0 

Проценты 47 032 59 097 53 724 42 979 26 862 16 117 5 372 

 

Для целей прогноза был учтен курс валют. 

Таблица. Расходы на обслуживание кредитов, тыс. сом  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

курс доллара 84,6 85,0 85,60 86,19 86,80 87,41 88,02 88,63 89,25 

обслуживание кредитов Оптима 7 922 3 950 406 0 0 0 0 0 0 

обслуживание кредитов Фонд 0 3 998 5 058 4 631 3 731 2 348 1 419 476 0 

 

7.3. Доходная часть проекта 

Доходную часть также можно рассматривать в трех направлениях: 

- Доходы от продажи яиц 

- Доходы от продажи корма 

- Доходы от продажи несушек на убой 



Таблица. Доходы компании, тыс. сом 
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Выручка от реализации кур 1 056 1 645 3 142 5 523 11 823 11 422 11 869 11 422 11 422 

Выручка от реализации корма 79 991 122 547 134 802 148 282 163 110 179 421 197 363 217 099 238 809 

Выручка от реализации яиц  112 249 211 466 447 478 755 276 921 580 1 011 960 1 009 461 1 052 843 1 073 900 

ИТОГО 193 295 335 658 585 421 909 080 1 096 513 1 202 803 1 218 694 1 281 364 1 324 131 

Ниже даны более подробные данные по доходам. 

Доходы от продажи яиц. 

При расчете доходной части была взята сложившаяся средняя оптовая цена за 2021 

год, хотя уже в августе цена была 7,4 сом за яйцо. На рынке стоимость яйца зависит от 

размера яйца. Для целей прогноза будет взята средняя цена за 2021 год, а также 

предполагаемый рост цен в размере 2% ежегодно. 

Таблица. Выручка от реализации яиц, тыс. сом 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Кол-во яиц, тыс. шт. Сокулук 16 077 26 718 24 685 27 201 25 737 29 413 26 509 29 413 29 413 

Кол-во яиц, тыс. шт. И-К   2 975 36 917 74 734 96 205 101 862 101 875 101 862 101 862 

номинальная цена, сом/шт. 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

рост цен на яйца  2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

реальная цена, сом/шт. 7,0 7,1 7,3 7,4 7,6 7,7 7,9 8,0 8,2 

выручка Сокулук, тыс. сом 112 249 190 279 179 314 201 543 194 509 226 737 208 438 235 897 240 615 

выручка И-К, тыс. сом 0 21 188 268 164 553 732 727 071 785 223 801 023 816 946 833 285 

Итого выручка 112 249 211 466 447 478 755 276 921 580 1 011 960 1 009 461 1 052 843 1 073 900 

 

Доходы от продажи корма 

В марте 2022 года был компания начала реализовывать корм. К августу 2022 года объем 

реализации вырос с 1,5 млн сом до 10,2 млн сом. Осенью Компания должна была закончить 

монтаж нового оборудования, которое позволит увеличить производительность с 3 до 8 

тн/час. Таким образом ежемесячная выручка вырастет.  

Но для целей прогноза, учитывая также что кормоцех должен будет обеспечивать 

птицеферму на И-К, доходы от продажи корма оставили на уровне августа, при этом 

повышение цен на готовую продукцию не принимался в расчет. 

Таблица. Доходы от реализации корма, тыс. сом 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

выручка 79 991 122 547 134 802 148 282 163 110 179 421 197 363 217 099 238 809 

 

Доходы от реализации несушек на убой. 

По окончанию эксплуатации несушек (через два года с момента приобретения), птиц 

сдают в убойные цеха. Цены варьируются и могут доходить до 200 сом/за голову, все 

зависит от того сколько птицефабрик сдают птиц в одно и то же время. 

По итогам 2021 года цена, сложившаяся за реализации птиц на убой, была 50 сом, эта 

же цена была принята для целей прогноза. 

Таблица. Выручка от реализации кур на убой, тыс. сом 



 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

реализовано кур, шт. Сокулук 20 852 32 494 62 065 51 359 59 915 51 177 59 915 51 177 51 177 

реализовано кур, шт. Проект     0 57 749 173 657 174 477 174 568 174 477 174 477 

номинальная цена, сом/голова 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 

выручка Сокулук, тыс. сом 1 056 1 645 3 142 2 600 3 033 2 591 3 033 2 591 2 591 

выручка И-К, тыс. сом 0 0 0 2 923 8 790 8 832 8 836 8 832 8 832 

Итого выручка 1 056 1 645 3 142 5 523 11 823 11 422 11 869 11 422 11 422 

 

8. Инвестиционный план проекта 

8.1. График инвестиций 

Инвестиционный план проекта представлен на первый этап. Реализация первого этапа 

будет в 2022 году. Реализовываться будет полностью за счет кредитных средств.  

Таблица. График реализации проекта, USD 
Кап.затраты проекта сумма мар.22 апр.22 май.22 июн.22 Итого 

Строит-во здания птицефабрики (93*18*4) 259 098 64 774 64 774 64 774 64 774 259 098 

Клеточное оборудование PLM 70 EU (60480 голов) 275 184 
 

137 592 
 

137 592 275 184 

Строит-во здания для цыплят (90*14*3) 203 764 50 941 50 941 50 941 50 941 203 764 

Оборудование для молодняка PLM 710 (66560 голов) 210 000 
 

105 000 
 

105 000 210 000 

Наружные инженерные сети 29 371 29 371 
   

29 371 

Итого 977 417 145 087 358 307 115 715 358 307 977 417 

 

В марте 2022 года будут начаты строительные работы и работы по наружным 

инженерным сетям. Так как процесс доставки оборудования занимает определенное время, 

в апреле необходимо будет произвести предоплату в размере 50%, в июне перед отгрузкой 

производится вторая часть платежа, в июле – пуско-наладочные работы и запуск июле-

августе 2022 года. По мере реализации проекта сроки могут сдвигаться в зависимости от 

достаточности необходимого обеспечения. 

В 2023 году необходимо будет начать второй этап проекта – строительство еще двух 

птичников для взрослого стада, так как один птичник для молодняка при обороте 1:3 (за 

одни год три партии цыплят до возраста взрослой птицы) может обеспечить работой сразу 

три птичника. 

В настоящее время уже получены коммерческие предложения:  

• от местного поставщика строительных услуг – на строительство помещений для 

птиц, получены сметы. 

• от турецкого производителя оборудования для птичников, для инкубатора и 

склада по хранению яиц 

Все коммерческие предложения на поставку оборудования и сметы на строительства 

приложены к Бизнес-плану. 



8.2. Финансовые результаты инвестиционного проекта 

На основе фактических данных за 2021 год, и допущений и предположений по 

новому проекту, на основе рассчитанных доходов и расходов проекта, были рассчитаны 

прибыли и убытки проекта. 

Таблица. Прогноз прибылей и убытков, тыс. сом 
  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Выручка 193 295 335 658 585 421 909 080 1 096 513 1 202 803 1 218 694 1 281 364 1 324 131 

Себестоимость 109 425 181 573 279 073 414 236 584 529 657 188 727 160 793 381 872 016 

Валовая прибыль 83 870 154 085 306 349 494 845 511 984 545 615 491 534 487 983 452 115 

ВП/Выручка 43% 46% 52% 54% 47% 45% 40% 38% 34% 

Расходы 5 245 8 148 11 677 12 567 13 532 14 579 15 716 16 950 18 290 

EBITDA 78 625 145 937 294 672 482 278 498 452 531 036 475 818 471 034 433 825 

EBITDA/Выручка 41% 43% 50% 53% 45% 44% 39% 37% 33% 

Амортизация 5 970 7 739 22 895 35 391 46 216 53 049 53 376 53 706 53 706 

Обслуживание кредита 7 922 7 948 5 464 4 631 3 731 2 348 1 419 476 0 

Прибыль 64 733 130 250 266 313 442 256 448 505 475 639 421 023 416 852 380 119 

Прибыль/Выручка 33% 39% 45% 49% 41% 40% 35% 33% 29% 

Основные финансовые показатели с каждым годом уменьшаются, так как по 

базовому сценарию, заложен 10% ежегодный рост расходов против ежегодного 2%-ного 

роста цен на яйца. 

Для того чтобы понимать вклад нового проекта в улучшение экономики Компании, а 

также для понимания достаточности средств, генерируемых текущим бизнесом в Сокулуке 

для покрытия расходов по процентам и возврата ОД будущего кредита, ниже даны 

прогнозы прибылей и убытков каждой птицефермы по отдельности. 

Таблица. Прогноз прибылей и убытков Сокулук, тыс. сом  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Выручка 193 295 314 470 317 257 352 425 360 652 408 748 408 834 455 587 482 015 

Себестоимость 109 425 164 842 194 659 206 120 230 227 248 895 278 069 300 109 329 806 

Валовая прибыль 83 870 149 628 122 598 146 305 130 424 159 854 130 765 155 478 152 209 

ВП/Выручка 43% 48% 39% 42% 36% 39% 32% 34% 32% 

Расходы 5 245 5 561 5 978 6 430 6 920 7 451 8 027 8 653 9 332 

EBITDA 78 625 144 068 116 620 139 875 123 505 152 403 122 738 146 826 142 877 

EBITDA/Выручка 41% 46% 37% 40% 34% 37% 30% 32% 30% 

амортизация 5 970 6 292 6 292 6 292 6 292 6 292 6 292 6 292 6 292 

обслуживание кредита 7 922 3 950 406 0 0 0 0 0 0 

Операционная прибыль 64 733 133 825 109 922 133 583 117 212 146 110 116 445 140 533 136 585 

Операционная 

прибыль/Выручка 33% 43% 35% 38% 33% 36% 28% 31% 28% 

 

Таблица. Прогноз прибылей и убытков Новый проект на И-К, тыс. сом  
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Выручка 21 188 268 164 556 655 735 861 794 054 809 860 825 777 842 116 

Себестоимость 16 730 84 413 208 115 354 301 408 293 449 091 493 272 542 210 

Валовая прибыль 4 457 183 751 348 540 381 560 385 762 360 769 332 505 299 906 

ВП/Выручка 21% 69% 63% 52% 49% 45% 40% 36% 

Расходы 2 588 5 699 6 137 6 612 7 128 7 688 8 297 8 958 

EBITDA 1 869 178 052 342 403 374 947 378 633 353 080 324 208 290 948 

EBITDA/Выручка 9% 66% 62% 51% 48% 44% 39% 35% 



амортизация 1 447 16 603 29 099 39 924 46 757 47 084 47 413 47 413 

обслуживание кредита 3 998 5 058 4 631 3 731 2 348 1 419 476 0 

Прибыль -3 575 156 391 308 673 331 292 329 529 304 578 276 318 243 534 

Прибыль/Выручка -17% 58% 55% 45% 41% 38% 33% 29% 

 

Так как кредит в долларах, для удобства все движения были рассчитаны в 

долларовом эквиваленте, по курсу: 

Таблица. Прогноз курса доллара.  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

курс доллара 84,6 85,0 85,60 86,19 86,80 87,41 88,02 88,63 89,25 

 

Таблица. Движение денег, тыс. долл.  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ 

EBITDA 929 1 717 3 443 5 595 5 743 6 076 5 406 5 314 4 861 

Обновление биологических активов -73 -131 -240 -348 -411 -449 -530 -579 -658 

обслуживание кредита Оптима -94 -46 -5 0 0 0 0 0 0 

обслуживание кредита РКФР 0 -47 -59 -54 -43 -27 -16 -5 0 

ЧОП 762 1 492 3 139 5 194 5 289 5 600 4 860 4 730 4 203 

                    

ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ 

Кредит РКФР полученный   1 477               

Кредит Оптима полученный 100                 

Погашение кредита РКФР   -134 -269 -269 -269 -269 -269 0 

Погашение кредита Оптима -299 -833 -107 0 0 0 0 0 0 

ЧФП -199 644 -242 -269 -269 -269 -269 -269 0 

                    

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОТОКИ 

Текущие капитальные затраты -74                 

Строительство помещений   -492 -1121 -463 -518 0       

Закупка/монтаж оборудования   -485 -803 -485 -981 0       

Непредвиденные   -147 -289 -142 -225 0       

ЧИП -74 -1 124 -2 213 -1 090 -1 724 0 0 0 0 

                    

Чистый денежный поток 489 1 012 684 3 835 3 296 5 331 4 591 4 461 4 203 

 

8.3. NPV Инвестиционного проекта 

Таблица. Основные финансовые показатели, тыс.долл 

Период 0 1 2 3 4 5 6 7 

год 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Операционный ЧДП 1 517 3 164 5 231 5 326 5 626 4 876 4 735 4 203 

+ Инвестиционный ЧДП 393 951 4 141 3 602 5 626 4 876 4 735 4 203 

+ заемные средства  1 870 951 4 141 3 602 5 626 4 876 4 735 4 203 

NPV 17 286        
срок окупаемости 0,587        

ставка дисконтирования 10%        

 



Проект очень рентабельный, продукт очень востребованный. 

 

8.4. Анализ чувствительности проекта 

Для анализа устойчивости проекта к изменению внешней экономической среды было 

проанализировано влияние изменение некоторых из ключевых переменных на итоговые 

финансовые результаты проекта. 

1. Рост цен поставщиков – инфляция. В финансовой модели проекта при расчете 

расходной части был заложен ежегодный рост цен в размере 10%. Это и цены на 

сырье, услуги, ФОТ, административные и прочие расходы проекта. Для анализа 

чувствительности проекта данный показатель был увеличен до 20%. 

2. Закупочные цены на цыплят. В настоящее время закупочные цены на цыплят 

оговорены и сделаны заявки на год вперед. В модели в качестве базового сценария 

была заложен рост закупочных цен – 10%, для анализа чувствительности проекта 

рост закупочных цен был установлен на уровне 20% в год. 

3. Процент естественного падежа. Естественный процент падежа взрослого стада 

рассчитывался как отношение всего количества голов естественного падежа за все 

время эксплуатации на начальное количество несушек. В базовом сценарии процент 

естественного падежа в Сокулуке заложен на уровне – 16%, в новом проекте на ИК 

– 12%. Для анализа чувствительности проекта к проценту выживаемости, уровень 

естественного падежа был заложен: 23% для Сокулука и для И-К. 

4. Рост цен на готовую продукцию – яйца. В базовом варианте заложен минимальный 

ежегодный рост цен на куриные яйца – 2%, в целях анализа чувствительности 

проекта рост цен на яйца равен – 0%, то есть цены останутся на уровне 2022 года. 

5. Ставка дисконтирования. В базовом сценарии ставка дисконтирования – 10%, для 

анализа чувствительности ставка – 20% 

Таблица. Ключевые переменные для анализа чувствительности. 

Наименование базовый пессимистичный 

Рост цен поставщиков цыплят 10% 20% 

Рост расходов 10% 20% 

Падеж, Сокулук 16% 23% 

Падеж, И-К 12% 23% 

Рост цен на яйца 2% 0% 

Ставка дисконтирования 10% 20% 

 

В итоге меняя попеременно тот или иной ключевой фактор, влияющий на результат 

проекта, был проведен анализ какой фактор имеет наибольшее отрицательное влияние на 

проект в случае его неблагоприятного развития. При этом анализе был выявлен тот факт? 

что при неблагоприятном изменении одного из фактора влияние на рентабельность и 

прибыльность проекта минимально. Только при изменении всех факторов одновременно 

может отрицательно повлиять на проект и сделать его непривлекательным. 

Таблица. Анализ чувствительности проекта. 



 

Это говорит о том, что проект с минимальными рисками. 

 

9. Прогнозируемый социально-экономический эффект проекта 

В долгосрочной перспективе проект имеет большую социальную значимость для 

нашей страны. Проект такого масштаба решает проблему продовольственной безопасности 

страны, так как способствует импортозамещению одного из основных продуктов, 

входящих в продуктовую корзину. При сложившемся уровне потребления яиц в 2020 году 

было импортировано 65 млн. яиц. К 2025 году Компания сможет обеспечить 

продовольственную безопасность страны увеличив производство яиц на 100 млн штук как 

за счет собственного производства, так и косвенно за счет поставки односуточных цыплят 

с высокими производственными показателями местным птицефабрикам.  

В настоящее время в Кыргызстане действует птицеводческая компания ТриТ, которая 

также занимается разведением кур яичного направления и обеспечивает односуточными 

цыплятами другие производства. Но последнее время местные птицефермы яичного 

направления все чаще завозят односуточных цыплят из России, которые имеют лучшие 

показатели по выживаемости, яйценоскости. 

По итогам реализации всех этапов проекта на Иссык Куле появится современный 

репродуктор второго порядка, который будет обеспечивать односуточными цыплятами не 

только местные птицефабрики, но и ближайшие страны.  

 

10. Влияние проекта на экологию 

Площадка для будущего проекта находится в с. Тосор Джети-Огузского района в 

Иссык-Кульской области. Предполагаемая площадка включает в себя плоскую местность и 

относительно одинакова по характеру. Площадка представляет собой незастроенную 

территорию без жилых зданий. Ближайшие населенные пункты в радиусе 2 км. Никакие 

промышленные или жилые здания непосредственно не окружают предполагаемую 

площадку птицефабрики. В непосредственной близи от участка строительства находятся 

сельскохозяйственные поля. 

Во время эксплуатации объекта будут генерироваться потоки опасных отходов, 

которые представляют собой повышенный риск загрязнения окружающей среды. Поэтому 

особенно важно определить надлежащие средства хранения и маршруты утилизации этих 

отходов. 

Ключевые данные ед.изм
базовый 

сценарий

Рост цен 

поставщиков 

цыплят

Рост 

расходов

Падеж, 

Сокулук
Падеж, И-К

Рост цен 

на яйца

Ставка 

дисконтир

ования

Падеж 

больше, 

цена на 

яйца на 

уровне 2022

Куриные яйца в среднем в год млн.шт. 104 673 104 673 104 673 103 564 100 637 104 673 104 673 99 528

Среднемесячное поголовье голов 492 199 492 199 492 199 488 494 475 210 492 199 492 199 471 504

Выручка в среднем за период

проекта
тыс.сом 994 208 994 208 1 071 768 985 451 962 027 914 537 994 208 877 656

EBITDA в среднем за период

проекта
тыс.сом 416 631 416 631 158 551 410 315 393 768 336 960 416 631 311 838

Чистая прибыль в среднем за

период проекта
тыс.сом 372 620 372 620 114 539 366 303 349 756 292 948 372 620 267 826

NPV тыс.долл. 17 286 16 133 4 405 16 902 16 014 13 145 11 314 11 698

PP лет 0,59 0,58 0,50 0,63 0,53 0,54 0,59 0,51



Предполагается что помет и экскременты птицы будут вывозиться из блоков 

содержания птицы при помощи самосвалов на участок компостирования. Частота таких 

перемещений будет запланирована в соответствии с уровнем производства.  

На участке компостирования данные отходы должны будут находиться примерно 40 

дней, после чего его будут забирать аграрии-земледельцы. 

 

11. Прогнозируемые риски проекта 

Реализация настоящего проекта сопряжена с некоторыми рисками, которые необходимо 

предусмотреть в целях их предупреждения и принятия мер для их возможной нейтрализации. 

В целях обеспечения максимально эффективной реализации проекта и дальнейшего успешного 

существования предприятия необходимо определение данных рисков, обозначение 

противодействующих мер и оценка рисков. 

Риски, связанные с реализацией данного проекта, можно разделить на следующие виды 

- Риски ресурсного обеспечения 

- Рыночные риски 

- Финансовые риски 

- Социально-политические 

- Риски окружающей среды 

- Эпидемиологические риски 

11.1. Риски ресурсного обеспечения.  

Один из основных рисков подобных проектов – является недостаток или критическое 

удорожание кормовой базы для соответствующего содержания птиц. В рассматриваемом 

проекта этот риск сведен к минимуму так как Инициатор проекта сам производит корм для 

птиц, имеется собственный кормоцех, который обеспечивает кормом не только собственное 

хозяйство, но и реализуется других птицефабрикам. В базовом варианте заложено 

ежегодное удорожание корма на 10%.  

11.2. Рыночные риски 

Еще одним немаловажным риском, серьезно влияющим на успешность подобных 

проектов – это недостаточный спрос на выпускаемую продукцию – куриные яйца. Для 

настоящего проекта данный риск отсутствует так как Кыргызстан обеспечивает 

потребность в курином яйце на 50%. Ежегодно в страну импортируют более 65 млн шт. яиц. 

Учитывая, что демография не стоит на месте и с каждым годом населения страны растет, т 

и потребность в данном продукте, который входит в продуктовую корзину, будет расти.   

11.3. Финансовые риски 
 
К финансовым рискам относятся кредитный риск, процентный риск, валютный риск, риск 

упущенной финансовой выгоды.  

Компания полностью работает на внутренний рынок. Все доходы и расходы компании 

не привязаны к иностранной валюте, в то время как кредиты будет оформляться в долларах, 

это увеличивает валютный риск. Кроме того, цыплята закупаются в РФ за рубли, что также 



увеличивает валютный риск. Для минимизации валютного риска в базовом варианте 

заложен рост курс доллара и рубля.  

Кроме того, в случае если проект в части новой птицефермы на ИК не оправдает 

надежд, то доходы от продолжающейся деятельности – фермы в Сокулуке полностью 

покрывают как операционные расходы, так и расходы, связанные с обслуживанием и 

погашением кредита. 

11.4. Социально-политические риски 
 

Данные виды рисков связаны с изменением политического курса или строя в стране и 

ухудшением инвестиционного климата в стране. Но учитывая специфику бизнеса, как показал 

опыт прошлых лет смена правительства и прочие глобальные изменения не влияют на 

сельскохозяйственную деятельность (если она не связана с политическими силами в стране). 

Кроме того, данный риск для проекта минимален так как Участник и Инициатор проекта не 

связан с политикой или государственными органами.  

11.5. Риски окружающей среды 

Данный проект не несет никаких рисков для окружающей среды, проектом не 

предусмотрено како-либо технологическое производство, и никаких вредных выбросов в 

атмосферу не планируется. После эксплуатации несушек их сдают в убойные цеха. Помет 

и другие отходы компостируются и вывозятся на поля аграрникам-земледельцам. 

Территория нового проекта находится на открытой местности среди полей. 

11.6. Эпидемиологические риски 

Товары, реализуемые в рамках проекта – относятся к товарам первой необходимости, 

входят в продуктовую корзину и будут пользоваться спросом в любом случае.  

 

12. Стратегия продвижения на рынке 

12.1. Продовольственный баланс и рынок КР 

Чтобы человек питался достаточно, в его рационе должны быть 9 основных продуктов. На 

сегодня средний кыргызстанец должен в месяц употреблять в пищу приблизительно 10 кг 

хлеба, 8 кг картофеля, 9 кило овощей, 10 кг фруктов, 2 кг сахара, 1 литр растительного 

масла, 5 кг мяса, 1 кг рыбы, 17 литров молока  и съедать 15 яиц. 

Неполноценное питание   сказывается на здоровье кыргызстанцев. Согласно информации 

продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), каждый 15-ый 

человек в Кыргызстане страдает от недоедания полезных продуктов. По статистике, их он 

заменяет мучными изделиями, которых, при этом, ест больше положенного. 

Каждый 14-ый ребенок в возрасте до пяти лет страдает от избыточного веса, каждый 

десятый ребенок до пяти лет имеет задержку развития из-за длительного недоедания, а 

каждый 6-ой взрослый – от ожирения. 



 

Как показывает статистика, фактическое потребление яиц на душу населения за последние 

7 лет составляет в среднем 50% от нормы. 

 

Потребность Кыргызстана около 1,25 млрд. шт. в год. Рынок производства куриных 

яиц складывается из собственного производства и импорта. Последние два года 

продовольственный баланс по рассматриваемому продукту выглядел следующим образом: 

Таблица: Продовольственный баланс, млн. штук 

наименование 2019 2020 

запасы на начало года 63,3 67,9 

Произведено 561,3 562,1 

Импортировано 38,1 65,2 

Всего поступило 662,6 695,2    

Израсходовано и потери 9,5 12,8 

Экспорт 0,6 0,0 

Потребление 584,6 614,3 

Всего использовано 594,7 627,2 

запасы на конец года 67,9 68,0 
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Наименование Уровни средних рыночных цен 

по республике (в сомах) 

декабрь к январю декабрь к ноябрю 

11 ноября 

2020 года 

16 декабря 

2020 года 

сом % сом % 

Яйца куриные 82,2 92,4 17,5 123,4 10,2 112,4 

 

Если в среднем по республике цена на яйца в январе составляла 75,0 сом/дес., то в 

прошлом месяце (ноябрь) она составила уже 82,8 сом/дес., а в декабре 92,4 сом/дес. 

(повышение за месяц 11,6%, с началом года 23,2%). 

Сезонный фактор. Осенью куры несутся хуже. Падают объемы производства. Цены 

растут. Кроме того, влияние оказывают цены на корма. 

Основным поставщиком куриных яиц в республику является Казахстан. Птичий 

грипп в Казахстане также является причиной подорожания яиц в Кыргызстане. 

Ситуация на рынке в Казахстане.  

За январь-август 2020 года птицеводы страны получили 3,6 млрд. куриных яиц - на 

4,8% меньше, чем в прошлом году. Для справки: за 2019 год было получено 5,5 млрд. 

куриных яиц - на 1,1% меньше, чем годом ранее. 

В Казахстане производством яиц занимаются 35 птицеводческих комплексов, их 

мощности позволяют полностью обеспечить потребность внутреннего рынка. 

Казахстанские птицефабрики производят более 5 млрд. яиц ежегодно. Потребность 

внутреннего рынка обеспечена на 106%. 

Ситуация на рынке Кыргызстана. 

В то же время анализируя несколько лет отечественное птицеводство можно 

отметить небольшое, но увеличение как поголовья домашней птицы, так и количества 

произведенных яиц: 
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Таблица: Динамика пологовья домашней птицы, тыс. голов 
Наименование  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 к 2013 к 2019 

Кыргызская 

Республика 5 386 5 420 5 586 5 674 5 910 6 010 6 211 6 070 113% 98% 

Баткенская область 
263 267 275 273 276 281 287 295 112% 103% 

Джалал-Абадская 

область 943 993 1 045 1 068 1 106 1 114 1 132 1 133 120% 100% 

Иссык-Кульская 

область 822 675 616 619 624 639 800 659 80% 82% 

Нарынская область 
178 184 190 192 199 205 207 207 116% 100% 

Ошская область 
816 853 904 947 956 950 966 986 121% 102% 

Таласская область 
247 248 250 255 257 258 259 261 105% 100% 

Чуйская область 
2 072 2 139 2 241 2 251 2 431 2 480 2 493 2 457 119% 99% 

г.Бишкек 
14 24 21 18 19 18 16 12 83% 75% 

г.Ош 
31 36 44 50 42 63 50 60 195% 121% 

Таблица: Динамика производства яиц, млн. штук 
Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 к 2013 к 2019 

Кыргызская Республика 421,5 445,8 432,9 469,7 510,7 533,2 561,3 562,0 133% 100% 

Баткенская область 20,9 21,1 21,4 21,6 21,8 22,3 22,8 23,2 111% 102% 

Джалал-Абадская область 50,6 52,4 57,4 61,0 63,3 65,9 69,2 71,8 142% 104% 

Иссык-Кульская область 64,4 56,0 25,7 23,3 24,2 25,2 58,4 38,2 59% 65% 

Нарынская область 6,8 6,8 7,2 7,4 7,5 7,5 7,7 7,8 115% 102% 

Ошская область 46,8 48,4 49,7 52,0 55,6 57,8 58,5 61,9 132% 106% 

Таласская область 20,7 20,9 21,2 21,4 21,7 21,9 22,1 22,3 108% 101% 

Чуйская область 208,9 238,2 247,6 279,7 313,4 329,2 318,9 333,4 160% 105% 

г.Бишкек 1,1 0,7 1,2 1,0 0,8 1,0 0,9 0,7 64% 77% 

г.Ош 1,3 1,3 1,5 2,3 2,4 2,4 2,7 2,9 223% 107% 

 

12.2. Основные игроки на рынке КР 

По информации Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, по 

республике насчитывается 37 птицеперерабатывающих предприятий, из которых 31 – это 

птицефермы и предприятия по производству и инкубации яиц. 

Основные действующие птицеводческие предприятия республики расположены на 

территории Чуйской области. 

Основными производителями яиц куриных в республике (по данным интернет-сайтов) 

являются: 

• ОАО “Ак Куу”; 

• ОсОО “Три-Т”; 

• ОсОО «СоцАгро» 

• ОАО “Улар” – уже не основной 

• ЧП Назарбеков. 

Птицезавод «Три Т»- среднее поголовье кур-несушек в 2016 году составляло -115 000 

голов. Валовый выпуск яйца составляет 18 362 тыс. яиц. Форма собственности - частная. 

В ОсОО «Три-Т» созданы все условия для работы с племенным яйцом кур яичного 

направления, выдерживается все параметры стандарта кросса «Хай-лайн». До недавнего 

времени ОсОО «Три-Т» обеспечивало все птицефабрики республики суточными 

цыплятами и племенным яйцом для инкубации. Но в связи с тем что последнее время падеж 

среди односуточных цыплят этой компании неоправданно вырос, птицефабрики все чаще 

стали заказывать цыплят из России.  



Сокулукская птицефабрика была преобразована в АО «Ак-Куу» в 1996 году. Фабрика 

создавалась как государственное предприятие. В 1993 году произошла смена формы 

собственности на ОАО АО. «Ак-Куу» является птицефабрикой яичного направления, 

основная выпускаемая продукция-яйцо диетическое. Проектная мощность птицефабрики 

содержание 440 тысяч голов кур несушек с годовым объемом производства 100 млн штук 

яйца. Фабрика имеет закрытый цикл производства. 

ОАО «Улар» - до 200 тыс. голов, ИП Назарбеков М. – до 200 тыс. голов. 

В 2020 году в Ыссык-Кульской области закрыла птицефабрика «Самат и Компания». 

Вновь созданное предприятие ОсОО «Агрокуш» в настоящее время на производственной 

территории птицефабрики проводит ремонтные работы. 

В настоящее время Компания занимает 3% доли рынка, по результатам реализации 

первых двух этапов проекта (1 цыплятник и 3 птичника) компания увеличит долю 6%. 

12.3. Стратегия продвижения на рынке КР 

Как таковой стратегии продвижения нет. Учитывая ситуацию на рынке КР, когда 

местные производители могут обеспечить не более 50% потребности рынка, расходов на 

рекламу и продвижение в проекте не предусмотрены. Компания будет реализовывать свою 

продукцию по тем же каналам сбыта – оптовым покупателям. 

Население Иссыккульской области насчитывает 501,9 тыс человек. Потребность рынка 

(при норме 15 яиц в месяц) составляет – 7,528 млн яиц, потребность рынка Иссыкульской 

области при сложившемся потреблении (8,2 яйца в месяц) составляет – 4,115 млн штук.  

Птицеферма на Иссык Куле покроет спрос населения Иссыкульской области на 100%.  

До тех пор, пока кыргызские производители не обеспечат потребности рынка в яйцах, 

больших расходов на продвижение продукции и завоевание рынка можно не опасаться.  

13. Характеристика предлагаемого обеспечения 

 

В настоящее время все имущество компании находится в залоге под действующие 

кредитные линии в Оптима Банке. Ниже представлена информацию по залогам: 

 



Общая сумма залогового имущества по рыночной стоимости составляет – 2,154 

долларов США. Залоговая стоимость – 1,339 млн. долларов США. 

На начало 2022 года общая задолженность компании по всем имеющимся кредитам 

Оптима банка составит – 940,6 тыс. долларов.  

Всю работу по рефинансированию, освобождению лишних залогов необходимо 

построить таким образом, чтобы финансирование проекта, по мере уменьшения долга перед 

Оптима и освобождения залогов, позволило непрерывно вести строительные и 

пусконаладочные работы.  

В таблице выше синим и красным отмечены те кредиты, по которым наибольший 

коэффициент и которые нужно будет освободить в первую очередь, так как коэффициент, 

применяемый Фондом, позволит под этот же залог получить финансирование в большем 

размере. При необходимости Компания может обратиться в Гарантийный Фонд для получения 

недостающей суммы для реализации первого этапа проекта. 

После реализации первого этапа проекта основные средства уже нового проекта 

могут послужить обеспечением для следующих траншей для реализации последующих этапов 

проекта. 

  


